
Kunnanhallitus 23.1.2023 § 8 liite 2

HANKINTAKALENTERI

INVESTOINNIT

Investointikohde Investointitulo Investointimeno Investoinnin nettomeno Hankinnan suunnittelu Kilpailutus Toteutus

Palvelukeskuksen kolmas vaihe Koivuranta -900000 -900000 9-10/2022 11/2022 2-7/2023

Veeran ranta -50000 -50000 2-3/2023 4/2023 5-6/2023

KT62 liittymän suunnittelu -10000 -10000 3/2023 4/2023 5-8/2023

Sataman kehittäminen (istuskeluryhmät, opastukset, 

pyöräparkit) -30000 -30000 2/2023 3/2023 5/2023

Satamarakenteiden kuntokartoitus -10000 -10000 2/2023 3/2023 5/2023

Pistohiekan laituri 99600 -166000 -66400 1/2023 2-4/2023 5/2023

Pistohiekka (varaus uusien tonttien sähköliittymille) -30000 -30000 heti tarpeen ilmetessä

KK-kadut: Härkösentie -90000 -90000 4/2023 6/2023 9/2023

Latukone -90000 -90000 1/2023 1/2023 3/2023

Yritystilojen saaneeraus (varaus) -20000 -20000 heti tarpeen ilmetessä

Seniorikodit -30000 -30000 omana työnä 1-12/2023

Osakkeiden merkintä (Järvi-Saimaan Palvelut Oy) -54000 -54000

Energiansäästöratkaisut -10000 -10000 12/2022 1/2023 2/2023

Maanhankinta -100000 -100000 heti tarpeen ilmetessä

99600 -1590000 -1490400

Palveluhankinnat ym. Sarake1 Sarake2 Sarake4 hankinnan suunnittelu kilpailutus Toteutus

IT-palveluiden hankinta 5/2023 6/2023 9/2023

Työterveyshuollon palvelut 8-9/2023 10/2023 1/2024

Saaristoreitin liikennöitsijä 1/2023 2/2023 5/2023
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